

Proyecto II

Unidad 4

# Actividad 2. Reunión para revisión de modificaciones

18 de mayo del 2024.

---

*Integrantes de equipo:*

Uzziel Cruz Arellano

Julia Marisol Chan Chi

Erick Daniel Espíritu Solorio

---

# Resumen de la Reunión:

## Información de la empresa y proyecto:

Empresa / Organización	
Proyecto	PRE-SALUD

## Información de la reunión:

Link de reunión	<a href="https://us04web.zoom.us/j/71303412744?pwd=LPIEJGbnYUqF1REtZ0flh3Oqdrvyi5.1">https://us04web.zoom.us/j/71303412744?pwd=LPIEJGbnYUqF1REtZ0flh3Oqdrvyi5.1</a>
Fecha	18-05-2024
Objetivo	Revisar el desarrollo de los acuerdos de trabajo
Hora:	9:00 p.m.
Número de sprint	1, 2, 3 y 4
Personas convocadas a la reunión	<ul style="list-style-type: none"><li>● Uzziel Cruz Arellano Product Owner (PO)</li><li>● Julia Marisol Chan Chi Product Owner (PO)</li><li>● Erick Daniel Espíritu Solorio Scrum Owner (SM)</li><li>● Julia, Erick y Uzziel Developers</li></ul>
Personas que asistieron a la reunión	<ul style="list-style-type: none"><li>● Uzziel Cruz Arellano Product Owner (PO)</li><li>● Julia Marisol Chan Chi Product Owner (PO)</li><li>● Erick Daniel Espíritu Solorio Scrum Owner (SM)</li></ul>

## Bitácora de reunión

NÚM DE REUNIÓN	FECHA	LINK DE LA REUNIÓN	HORA	Modificaciones realizadas al proyecto:	Status:
1	18-05-2024	<a href="https://us04web.zoom.us/j/71303412744?pwd=LPiEJGbnYUqF1REtZ0flh3Oqdrvyi5.1">https://us04web.zoom.us/j/71303412744?pwd=LPiEJGbnYUqF1REtZ0flh3Oqdrvyi5.1</a>	9:00 P.M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el ajuste del tamaño de letra de los precios para que se visualice con mayor resaltado, así como dar formato con más colores para rescatar la identidad de imagen de la empresa.</li> <li>Se cambió el color de las cards para que quede con los colores solicitados para mostrar la identidad de la empresa</li> <li>Se agregó las barras de navegación a todas las páginas</li> </ul>	<p>completado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>completado <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>completado <input checked="" type="checkbox"/></p>

**Aprendizaje:**

- Distribución adecuada de las responsabilidades de las tareas asignadas.
- Importancia de cumplir con las fechas establecidas de término de cada actividad.
- Aceptar las sugerencias de los demás integrantes del equipo para el desarrollo del sprint.
- Importancia de mantener comunicación con el equipo
- Administración adecuada del tiempo

**Links de los avances del proyecto:**

GitHub: [https://github.com/CRUZARE10/Proyecto\\_II.git](https://github.com/CRUZARE10/Proyecto_II.git)

Trello: <https://trello.com/b/Jg8J4YA6/sitio-web-health-pro>