

PROYECTO II

Unidad 2 Actividad 1 Aplicación de SCRUM

Deisy Acosta Ham



Uzziel Cruz Arellano

ALUMNO

Opción 2: Eres parte de un equipo encargado de desarrollar un sitio web de contenido educativo para una organización sin fines de lucro. El objetivo del sitio web será proporcionar recursos educativos en línea para estudiantes de todas las edades.

- Identifica los diferentes tipos de contenido educativo que se deben incluir, como videos, artículos, ejercicios interactivos, etc.
 - Prioriza estos elementos en función de su relevancia educativa y accesibilidad.

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
HIS01	Como usuario del sistema debo tener una página principal que involucre elementos para una navegación intuitiva como: Encabezado, menú de navegación, slider de imágenes, contenidos destacados, enlaces a redes sociales.	Home	No iniciado	30hrs	1	1	Esta pagina principal debe ser atractiva en el uso de los colores, imágenes y tipos de texto, con un diseño minimalista.
HISO2	El sistema debe tener un menú de navegación a las páginas como: ¿quiénes somos? Buscar, Contacto, Ayuda e Inicio; además de brindar la información pertinente en cada una de ellas.	Menú	No iniciado	36hrs	2	2	Las páginas del menú de navegación deben de brindar la información necesaria de acuerdo a lo indicado de cada enlace.
HISO3	Como usuario del sistema debo tener una apariencia clara y sencilla en la página "Buscar" con iconos o imágenes y palabras clave, que permitan reconocer como se organiza el contenido de los recursos educativos.	Buscar	No iniciado	24hrs	3	3	
HISO4	El sistema debe ofrecer cada tema con un diseño organizado en los tipos de recursos existentes como: Libros, Revistas,	Temas	No iniciado	55hrs	4	4	

	Interactivos, Videos y Artículos web, así como también un filtrado de datos.						
HISO5	El sistema debe ofrecer en cada una de sus páginas la identidad de la organización respetando lo mayor posible sus colores, logos, imágenes y elementos que destaquen su imagen.	G	No iniciado	15hrs	5	5	

		l			1 _ ,	1 - 1	_,	_,	_,			
Elemento de trabajo pendiente	Puntos de	Responsable	Estado	Estimado	Día	Día	Día	Día	Día	Revisión del Sprint		
	historia			original	1	2	3	4	5			
SPRINT 01: Como usuario del sistema debo tener una página principal que involucre elementos para una navegación intuitiva como:												
Encabezado, menú de navegación, slider de imágenes, contenidos destacados, enlaces a redes sociales.												
Se realizará un análisis y	5	Product Owner	No iniciado	1hr	Х							
descripción de los elementos que		Scrum Master										
debe cubrir la página principal.		Designer										
		Stakeholders										
Recolección de iconos, imágenes,	3	Product Owner	No iniciado	5hr	Х							
logos y paletas de colores a		Scrum Master										
utilizar.		Designer										
		Stakeholders										
Prototipado de página principal	8	Scrum Maste	No iniciado	4hrs		Х						
		Designer										
Desarrollo de código para	5	Developer	No iniciado	4hrs		Χ						
Encabezado y Menú de		Front-end								Chanduna		
navegación.										Stand-ups		
Desarrollo de código para Slider	5	Developer	No iniciado	4hrs			Χ					
de imágenes con los temas más		Front-end										
relevantes.												
Desarrollo de código para el	8	Developer	No iniciado	7hrs			Χ	Χ				
contenido principal con entradas		Front-end										
de temas, videos, y/o artículos.												
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	3hrs					Х			
footer de la página.		Front-end										
Entrega y feedback	3	Product Owner	No iniciado	2hrs					Х			
-		Scrum Master										
		Stakeholders										
Total	42			30hrs								

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de	Responsable	Estado	Estimado	Día	Día	Día	Día	Día	Revisión del Sprint		
	historia			original	1	2	3	4	5			
SPRINT 02: El sistema debe tener un menú de navegación a las páginas como: ¿quiénes somos? Buscar, Contacto, Ayuda e Inicio;												
además de brindar la información pertinente en cada una de ellas.												
Análisis de las palabras a utilizar	3	Product Owner	No iniciado	1hr	Χ							
en el menú de navegación.		Scrum Master										
		Designer										
		Stakeholders										
Prototipado de cada una de las	8	Scrum Master	No iniciado	6hrs	Χ							
páginas de los enlaces en el menú de navegación.		Designer										
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	5hrs		Х						
primer enlace del menú de		Front-end										
navegación.												
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	5hrs			Χ					
primer enlace del menú de		Front-end										
navegación.										Stand-ups		
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	6hrs				Х				
segundo enlace del menú de		Front-end										
navegación.												
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	6hrs					Х			
tercer enlace del menú de		Front-end										
navegación.												
Desarrollo de código para el	5	Developer	No iniciado	6hrs								
cuarto enlace del menú de		Front-end										
navegación.												
Entrega y feedback	3	Product Owner	No iniciado	1hr								
		Scrum Master										
	22	Stakeholders		261								
Total	39			36hrs								

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado	Día	Día	Día	Día	Día	Revisión del Sprint		
	HIStoria			original	1	2	3	4	5			
SPRINT 03: Como usuario del sistema debo tener una apariencia clara y sencilla en la página "Buscar" con iconos o imágenes y												
palabras clave, que permitan reconocer como se organiza el contenido de los recursos educativos y un filtrado de datos.												
Análisis de palabras clave,	3	Product Owner	No iniciado	2hr	Х							
imágenes e iconos para la página		Scrum Master										
"Buscar".		Designer										
		Stakeholders										
Prototipado de la página	5	Scrum Master	No iniciado	3hrs	Х							
"Buscar".		Designer										
Desarrollo de código para la	8	Developer	No iniciado	12hrs		Х	Χ					
página "Buscar"		Front-end								Stand-ups		
Desarrollo de código para el	8	Developer	No iniciado	6hrs				Χ				
filtrado de los recursos		Back-end										
educativos.												
Entrega y feedback	3	Product Owner	No iniciado	1hr				Х				
		Scrum Master										
		Stakeholders										
Total	27			24hrs								

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Sprint 4: El sistema debe ofrece	r cada tema c	on un diseño or	rganizado en		_	s exist	_	s com	_	ros. Revistas.
Interactivos, Videos y Artículos			0							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Prototipado del diseño para mostrar los recursos.	8	Scrum Master Designer	No iniciado	6hrs	Х					
Desarrollo en código para la presentación de los recursos de forma general.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs		Х				
Desarrollo en código para la base de datos de los recursos.	8	Developer Back-end	No iniciado	12hrs			Х	Х		
Desarrollo en código para la presentación de los recueros de Libros.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs					Х	
Desarrollo en código para la presentación de los recueros de Revistas.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs	Х					Stand-ups
Desarrollo en código para la presentación de los recueros de Videos.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs		Х				
Desarrollo en código para la presentación de los recueros de Artículos web.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs			Х			
Desarrollo en código para la presentación de los recueros Interactivos.	5	Developer Front-end	No iniciado	6hrs				Х		
Entrega y feedback	3	Product Owner Scrum Master Stakeholders	No iniciado	1hr					Х	
Total	49			55hrs						

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint		
Sprint 5: El sistema debe ofrecer e	Sprint 5: El sistema debe ofrecer en cada una de sus páginas la identidad de la organización respetando lo mayor posible sus colores, logos,											
imágenes y elementos que destaquen su imagen.												
Revisión y adecuaciones de la pagina principal o home.	8	Product Owner Scrum Master Designer Developers Stakeholders	No iniciado	3hrs	Х							
Revisión y adecuaciones de las páginas del menú de navegación a excepción de la paginas "Buscar".	8	Product Owner Scrum Master Designer Developers Stakeholders	No iniciado	3hrs	х							
Revisión y adecuaciones del funcionamiento de filtrado de información.	8	Product Owner Scrum Master Designer Developers Stakeholders	No iniciado	4hrs		Х				Stand-ups		
Revisión y adecuaciones de la página "Buscar".	8	Product Owner Scrum Master Designer Developers Stakeholders	No iniciado	4hrs			Х					
Entrega y feedback	3		No iniciado	1hr			Х					
Total	35			15hrs								

ENLACE PARA TABLERO EN TRELLO

https://trello.com/invite/b/eU2ckuue/ATTIfb46615c06e49bee074bdb7b937b08464224B9D7/edukatemax

ENLACE DEL PROYECTO EN GITHUB "SOLO ESQUELETO"

https://github.com/CRUZARE10/Edukatemax.git